
 

République Démocratique du Congo 
Ministère du Plan  

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

 
 

 

 

 

Bureau Central du Recensement  

 BCR 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINSHASA, AOUT 2022 

RAPPORT DU TEST DE LA METHODOLOGIE ET DES OUTILS 

DE COLLECTE DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

EFFECTUE A MASI-MANIMBA 
 

Du 14 au 26 juillet 2022 



-1- 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

1. Introduction ......................................................................................................................... 2 

2. Objectifs et résultats attendus du test .................................................................................. 3 

2.1. Objectif général ............................................................................................................... 3 

2.2. Objectifs spécifiques ........................................................................................................ 3 

2.3. Résultats attendus ............................................................................................................ 3 

3. Déroulement du test ............................................................................................................ 4 

3.1. Equipe de sensibilisation ................................................................................................. 5 

3.2. Equipe de collecte des données ....................................................................................... 6 

3.3. Equipe de suivi des activités ............................................................................................ 9 

3.4. Equipe de supervision et de coordination des activités ................................................... 9 

4. Résultats obtenus .............................................................................................................. 11 

5. Difficultés rencontrées ...................................................................................................... 15 

6. Conclusion et Recommandations ...................................................................................... 15 

7. Remerciements .................................................................................................................. 16 

8. Annexes ............................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 

 

1. Introduction 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a pris l’engagement de réaliser le 

deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2) pour doter le pays 

des statistiques démographiques et socioéconomiques fiables et nécessaires à la planification 

de son développement socio-économique. La réalisation de ce projet passe par quatre phases et 

exige une mobilisation continue et soutenue des ressources financières, matérielles et humaines.  

Le Bureau Central du Recensement, organe technique de l’Institut National de la Statistique, 

chargé de la planification et de l’exécution des activités du RGPH2, s’apprête à lancer les 

opérations cartographiques de terrain dont les préparatifs se trouvent à un stade très avancé. De 

ce fait, la réalisation de la cartographie censitaire est une étape inéluctable dans le processus du 

RGPH2 car elle garantit le succès de ce dernier. 

Depuis quelques mois, le Gouvernement de la République a engagé des discussions consistant 

à mutualiser les efforts pour la réalisation des opérations du recensement général de la 

population, de l’identification de la population et de l’enrôlement des électeurs. Il en ressort 

que les travaux de la cartographie devraient être mutualisés entre l’Institut National de la 

Statistique (INS), l’Office National d’Identification de la Population (ONIP) et la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; et par conséquent l’INS/BCR doit jouer son rôle 

de leader dans le domaine des statistiques de population. 

Avec sa superficie de 2.345.000 km2, la RDC présente un paysage diversifié avec des 

caractéristiques particulières et spécifiques tant sur le plan humain que naturel. La mise à jour 

des cartes censitaires constitue donc un défi considérable qui implique une méthodologie 

adaptée et la mise en œuvre des techniques performantes.   

Afin de mener à bien cette activité sur tout le territoire national, il est conseillé de s’assurer, à 

travers des tests, de l’efficacité de l’approche méthodologique et de l’organisation mises en 

place d’une part, de la performance et la qualité des outils de collecte et du fonctionnement de 

l’architecture informatique avant de procéder au déploiement des agents sur le terrain, d’autre 

part. 

A la suite du premier test consacré à l’évaluation de la performance de l’application de collecte, 

effectué dans deux sites de la ville de Kinshasa (quartiers Dumi et Peti-Peti), il a été 

recommandé lors des travaux de l’atelier d’évaluation de réaliser un autre test afin d’évaluer, 

en plus des améliorations et ajouts apportés à l’application, l’organisation et l’approche globale 

de mise en œuvre des travaux de la cartographie censitaire. 

Le présent rapport rend compte du déroulement du test effectué dans le Territoire de Masi-

Manimba, dans la Province du Kwilu, du 14 au 26 juillet 2022.  
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2. Objectifs et résultats attendus du test 
 

Les objectifs assignés et les résultats attendus de ce test ont été les suivants : 

 

2.1. Objectif général 

Tester la composante technologique de la chaîne de production de la carte censitaire dans ses 

différentes étapes (laboratoire, collecte et transfert des données, suivi en temps réel des travaux, 

production des cartes des aires de dénombrement) enrichi par les leçons tirées du premier test 

de l’applicatif organisé à Dumi dans la Commune de Maluku et à Peti-Peti dans la Commune 

de Ngiri-Ngiri. 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

Tester les éléments suivants : 

 La fonctionnalité de l’application de collecte des données avec les différentes fiches 

associées (fiche village/quartier, fiche ménage et fiches infrastructures) ; 

 Le rôle de tous les intervenants dans la chaîne de collecte sur le terrain (Chef de Brigade, 

Chef d’Equipe, Opérateur Cartographe) ; 

 La charge de travail des équipes en milieux urbain et rural ; 

 La chaîne de production de différentes cartes au laboratoire ; 

 Le transfert des données du terrain vers le serveur principal du BCR ; 

 Le suivi en temps réel de la progression de la collecte sur le terrain ; 

 La technique de délimitation des unités opérationnelles du recensement : Aires de 

Dénombrement (AD), Aires de Contrôle (AC) et Aires de Supervision (AS) ; 

 L’approche de report des limites administratives « techniques » principalement pour le 

milieu urbain ; 

 L’efficacité du plan de tabulation des données de la cartographie ; 

 L’efficacité de la stratégie de la sensibilisation par l’implication des autorités locales et 

de la population. 

 

2.3. Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce test sont :  

 La fonctionnalité de l’applicatif inséré dans la tablette avec les différentes fiches 

associées (fiche village/quartier, fiche ménages et fiches infrastructures) est testée ; 
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 Le rôle de tous les intervenants dans la chaîne de collecte sur le terrain (Chef de Brigade, 

Chef d’Equipe, Opérateur Cartographe) est testé ; 

 La charge de travail des équipes en milieux urbain et rural est évaluée ; 

 La chaîne de production de différentes cartes au laboratoire est testée ; 

 La qualité du transfert des données du terrain vers le serveur principal est évaluée ; 

 L’efficacité du tableau de bord conçu pour le suivi de la collecte en temps réel est testée ; 

 La délimitation des unités opérationnelles du recensement : Aires de Dénombrement 

(AD), Aires de Contrôle (AC) et Aires de Supervision (AS) est effective ; 

 L’efficacité du plan de tabulation des données de la cartographie est évaluée ; 

 L’efficacité de la stratégie de la sensibilisation par l’implication des autorités locales et 

de la population est évaluée. 

 

3.  Déroulement du test  
 

Au cours de la période allant du 14 au 26 juillet 2022, le territoire de Masi-Manimba a reçu 

plusieurs délégations venues de Kinshasa dans le cadre du test de la méthodologie et des outils 

de collecte des données de la cartographie censitaire. Quatre différentes équipes avaient fait 

leur déplacement pour la réalisation, le suivi et la supervision du test. Il s’agit de : 

 l’équipe de sensibilisation ; 

 l’équipe de collecte des données ; 

 l’équipe de suivi des travaux, 

 l’équipe de supervision et de coordination du test. 

  

Ayant été la première à arriver dans le Territoire de Masi-Manimba, l’équipe de sensibilisation 

a, avant toutes choses, présenté les civilités aux autorités locales et les a informées de la tenue 

dudit test dans leur contrée.  

En effet, l’équipe a rencontré tour à tour l’Administrateur du territoire a.i. de Masi-Manimba, 

le Bourgmestre de la Commune de Masi-Manimba, le Chef de Secteur de Masi-Manimba ainsi 

que les Chefs de groupements de Masi-Manimba et Katika, les deux seuls groupements retenus 

pour le test. 

Cet exercice de présentation des civilités s’est poursuivi avec l’arrivée des deux chefs de 

brigades, et plus tard avec l’équipe de supervision et coordination des travaux.  
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    Photos de famille à la sortie des séances de présentation des civilités 

 

 

3.1. Equipe de sensibilisation 

 

Cette équipe était la première a foulé le sol de Masi-Manimba. Elle était constituée des cadres 

de la Cellule de Communication de l’INS/BCR, dont la mission principale était de préparer le 

terrain aux équipes chargées de la collecte des données. A cet effet, elle s’est chargée de la 

sensibilisation des autorités locales et de la population à travers divers canaux. 

 

Cette activité s’est déroulée du 14 au 18 juillet 2022. Il a été noté une implication quasi 

automatique des autorités administratives locales, notamment l’Administrateur du Territoire et 

les Chefs de groupements pour le milieu rural, ainsi que le Bourgmestre et les Chefs de quartiers 

pour le milieu urbain.  

La sensibilisation de la population s’est effectuée sur le terrain avec le concours des relais 

communautaires/crieurs (mobilisateurs) recrutés au niveau des groupements conformément à 

la stratégie. Ces derniers ont été déployés pendant quatre jours en milieu urbain et trois jours 

en milieu rural, pour assurer la sensibilisation de la population de village en village, et de 

quartier en quartier, à l’aide des mégaphones. 

Outre ces canaux, il a été également fait recours à une radio communautaire, à savoir la Radio 

Mwinda, présentée lors des réunions stratégiques avec les autorités locales et à l’issue des 

enquêtes de sensibilisation, comme la plus suivie dans tous les deux milieux concernés.   
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A droite, Un relais communautaire dans la Commune de Masi-Manimba ; A gauche, Réunion stratégique avec le 

Chef du Groupement de Katika, entouré de quelques chefs de village et relais communautaires 

 

3.2. Equipe de collecte des données 

 

Cette équipe est partie de Kinshasa le vendredi 15 juillet 2022 à 10 heures à bord du bus de la 

société TRANSCO et est arrivée à MASI-MANIMBA vers 18 heures 30’. Elle était constituée 

de deux brigades, à raison d’une brigade par milieu de résidence. Sept équipes étaient ainsi 

formées pour le milieu urbain et cinq autres pour le milieu rural. Chacune des équipes était 

constituée d’un Chef d’équipe et d’au moins quatre opérateurs cartographes. En plus des cadres 

de l’INS/BCR, ce test a connu la participation des cadres de l’Office National d’Identification 

de la Population (ONIP) dans l’optique de promouvoir le processus de mutualisation des 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, d’identification générale de la 

population et du recensement général de la population et de l’habitat.  

 

 
Séance de briefing par les chefs de brigade avant le déploiement des équipes dans leurs zones de travail 

 

La collecte des données s’est déroulée du 15 au 25 juillet 2022. 

(i) Avant la collecte des données sur le terrain, chaque chef d’équipe accompagné des 

membres de son équipe a procédé à la reconnaissance des limites de son quartier en 

activant l’option de tracking. Cette activité visait d’une part à recueillir les tracés 

 



-7- 

 

des limites des quartiers (milieu urbain) et des groupements (milieu rural) en vue de 

procéder au découpage en ilots (des blocs de travail) à assigner aux opérateurs 

cartographes. En effet, compte tenu de l’étendue à couvrir pour la partie rurale, 

l’applicatif permettait une délimitation à main levée avec l’aide du chef du secteur.  

 

Illustration du quartier KINGAMIESE découpé en ilots à la suite de l’étape de la reconnaissance de ses limites 

(ii) Le Chef d’équipe avait la responsabilité d’administrer la fiche Quartier/Village au 

Chef du village ou quartier, de coordonner les activités de l’équipe et de collecter 

les données sur les infrastructures de l’enseignement et de la santé et de sensibiliser 

les autorités locales (Chefs des villages et ses notables) ainsi que la population.  

(iii) Les opérateurs cartographes ont administré, de porte à porte, la fiche ménage.  Ils 

renseignaient aussi les fiches des infrastructures autres que celles de santé et de 

l’enseignement. Pour ce faire, les opérateurs devraient parcourir tous les villages, y 

compris les fermes agricoles, les campements et les hameaux. 

(iv) En dehors des intervenants cités ci-haut, les équipes de terrain étaient accompagnées 

des guides mis à leur disposition par le chef de village ou de quartier. Certains autres 

guides étaient proposés par les Chefs de groupement.   
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Illustration d’un entretien dans un ménage avec l’assistance du guide pour la traduction en langue locale 

 

(v) Dans le but d’éviter la dispersion des opérateurs sur le terrain, le travail de collecte s’est 

effectué suivant la technique de balayage des structures et des infrastructures pour la 

plupart d’équipes. 

 

(vi) L’applicatif de collecte et de transfert des données a été développé en CSPRO. A la fin 

de la journée, le Chef d’Equipe synchronisait par Bluetooth les données des tablettes 

des opérateurs cartographes avec la sienne en vue de les envoyer, par Internet, au 

serveur central du BCR. 

 

(vii) L’équipe de supervision et coordination des activités avait accès, de n’importe quel 

endroit, au Dashboard pour le suivi en temps réel de l’évolution de la collecte des 

données sur le terrain. 

 

(viii) Pour faciliter les travaux de terrain, les matériels et accessoires suivants ont été mis à 

la disposition des agents de terrain : 

 Tablettes contenant l’application de collecte des données des ménages et des 

infrastructures ; 

 Garmin Glo : outil permettant d’améliorer la réceptivité du satellite ; 

 Sacs à dos ; 

 T-shirts, gilets, casquettes avec logo RGPH2 ; 

 Sacs de couchage et lits de campagne ; 

 Power bank ; 

 Panneau solaire. 
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Illustrations de certaines options du tableau de bord (Dashboard) 

 

3.3. Equipe de suivi des activités 
 

Le suivi des travaux était piloté par le Chef de Cellule Suivi-Evaluation du BCR, en 

collaboration avec le Chef de Division Collecte et Traitement des Données et l’Assistant du 

Coordonnateur Adjoint chargé des Questions Techniques.  Cette activité s’est déroulée au cours 

de la période allant du 16 au 22 juillet 2022. 

 

Pour mener à bien sa mission, cette équipe a dû recourir à deux techniques, à savoir : 

l’observation et l’interview. A cet effet, quatre formulaires (fiches) de suivi ont été élaborés : 

 Un formulaire de l’opérateur cartographe ;  

 Un formulaire du chef d’équipe ; 

 Un formulaire de l’ITI ; 

 Un formulaire du Chef de brigade. 

 

3.4. Equipe de supervision et de coordination des activités 

La supervision générale du test était assurée par les Directeurs Généraux de l’INS et de l’ONIP, 

tant dis que la Coordination du BCR appuyée par le Point focal de l’UNFPA, s’était chargée 

d’assurer la supervision technique.  

 

Plusieurs séances de travail ont été organisées dans le cadre de la mission de supervision et de 

coordination du test. Il s’agit notamment de la séance de travail convoquée par l’équipe de 

supervision axée sur le déroulement du test et les difficultés rencontrées. Cette séance a connu 

la participation, en plus des directeurs généraux de l’INS et de l’ONIP, de la Coordination du 
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BCR, de la délégation de l’UNFPA, de deux chefs de brigade, de l’équipe de suivi et du chargé 

de communication de l’INS. 

 

 
Les directeurs généraux de l’INS et de l’ONIP entourés par la Coordination du BCR, la délégation de l’UNFPA 

et l’équipe de suivi 

 

Deux autres séances de travail ont été convoquées par la Coordination du BCR, dont la première 

a été organisée à l’attention des chefs d’équipe et la seconde avait concerné l’ensemble des 

équipes du milieu urbain. Au cours de ces rencontres, la Coordination a donné des orientations 

stratégiques afin de garantir la couverture totale de la Commune de Masi-Manimba. Il s’agissait 

notamment du redéploiement des cartographes dont les zones de travail étaient totalement ou 

quasiment couvertes en renfort aux équipes en retard de progression.  

 

En plus de ces rencontres, l’équipe de supervision et de coordination a fait plusieurs descentes 

sur le terrain afin de s’enquérir du déroulement de l’activité en échangeant aussi bien avec la 

population qu’avec les cartographes. 

 

 
Observation d’une interview et échanges avec les cartographes par l’équipe de supervision et coordination des 

activités en compagnie du point focal UNFPA 
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4. Résultats obtenus 
 

Il est abordé ici d’une part les aspects liés aux résultats attendus au regard des objectifs de la 

mission et ce, en rapport avec les opérations de terrain et d’autre part les aspects non 

spécifiquement identifiés dans les objectifs de la mission. 
 

Premier résultat obtenu : « Le fonctionnement de l’applicatif installé sur la tablette avec ses 

différentes fiches associées (fiche village/quartier, fiche ménage et fiches infrastructures) a 

été évalué ». 

Pour rappel, l’applicatif utilisé a trois menus, le menu Chef de Brigade, Chef d’équipe et celui 

de l’Opérateur Cartographe. 

Menu Chef de Brigade 

Le menu du Chef de Brigade est constitué de 9 options.  

Menu du Chef d’équipe 

Le menu du Chef d’équipe est constitué des 10 options. Nous abordons ci-dessous le 

comportement de ces options sur le terrain. 

1. Tracking d’un AD 

2. Envoyer des assignations 

3. Recevoir des assignations 

4. Recevoir les données 

5. Envoyer les données au serveur 

6. Saisir un questionnaire 

7. Listing des erreurs 

8. Visualiser les cartes 

9. Envoyer les équipes 

10. Quitter 

Les options « Envoyer les assignations », « Recevoir les assignations », « Recevoir les 

données », « Envoyer les données au serveur » ont très bien fonctionné durant toute la période 

des travaux de terrain. 

L’option « Saisir le questionnaire » a en son sein trois fiches dont les comportements sur le 

terrain sont décrits ci-dessous : 
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- La fiche village/quartier :  quoique ne permettant pas de saisir un deuxième village au 

début de l’activité, cette fiche a en général bien fonctionné après que l’équipe 

d’informatique ait résolu le problème.  

Néanmoins, nous avons constaté quelques problèmes de logique dont certains ont déjà 

été soulevés lors du test précédent mais n’ont pas été pris en compte. Il s’agit par 

exemple de ‘sauts sur certaines variables’ sur le module ‘accessibilité’. Aussi, il y a de 

groupes des variables qui reviennent plus d’une fois. 

- Les deux fiches Santé et Enseignement : Ces deux fiches ont bien fonctionné malgré 

quelques difficultés rencontrées au début de travaux et dont les solutions ont été 

apportées par l’équipe d’informatique. 

Pour l’option «Tracking d’un AD », dont les possibilités permettaient soit de tracer 

automatiquement la limite d’une entité lors de son parcours, soit de dessiner à main levée sur 

base d’un fond image et des renseignements fournis par les autorités locales. Les équipes ayant 

travaillé dans la partie urbaine ont pour la plupart à la première possibilité tandis que celles du 

milieu rural avaient opté pour la seconde. En dépit de quelques plaintes enregistrées de la part 

de certains chefs d’équipe ayant œuvré en milieu urbain, dues essentiellement à la mauvaise 

qualité de la connexion aux satellites, le test de cette option a été un succès de manière globale.  

Menu de l’Opérateur Cartographe 

Le menu de l’Opérateur Cartographe est constitué de quatre options, à savoir : 

- Saisir un questionnaire 

- Recevoir les zones de travail 

- Envoyer les données 

- Tableau de bord 

- Quitter 

Les options « Recevoir les assignations » et « Envoyer les données » ont bien fonctionnés.  

L’option « Saisir le questionnaire » a en général bien fonctionné. Toutefois, des constats ci-

dessous ont été relevés : 

- Le « nouveau ménage » est toujours actif dès l’ouverture de la tablette même si on n’est 

pas dans la zone de travail ; 

- La question « Quel est votre numéro de la parcelle ? » apparait même si on est dans le 

milieu rural ; 

- La question « Donner le nom du village noyau » exige de saisir le nom avec risque de 

mal saisir le nom correct ; 
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- Au niveau de la fiche des infrastructures de communication, il n’y a pas la modalité 

« Antenne GSM » qu’on retrouve dans tous les deux milieux et qui pourraient constituer 

de bons repères ; 

Deuxième résultat obtenu : « Le rôle de tous les intervenants dans la chaîne de collecte sur 

le terrain (Chef de Brigade, Chef d’Equipe, Opérateur Cartographe) a été évalué » 

- Les opérateurs Cartographes ont joué valablement leur rôle de collecter les données des 

ménages et des infrastructures. Ils se sont bien approprié leur rôle. La charge qu’ils ont 

sur le terrain convient et leur permet de travailler sans peine. 

Pour les Opérateurs Cartographes ayant joué aussi le rôle de IT, il se fait qu’ils ne 

pouvaient pas bien s’occuper de la collecte des données. 
 

- Le Chef d’équipe : Dans l’ensemble, les chefs d’équipes ont joué pleinement leur rôle 

de coordonnateurs des activités de terrain. Bien que la charge de l’administration de la 

fiche village/quartier ou des fiches des infrastructures sanitaires et éducatives leur 

revenait, cela ne leur avait pas empêché de bien coordonner les activités de terrain et de 

faire un suivi rapproché des opérateurs cartographes de leurs équipes. 
 

- Le Chef de Brigade : Sur le plan administratif, le chef de brigade s’était impliqué dans 

la sensibilisation des autorités locales (chef de secteur, chefs des groupements) et dans 

les négociations dans les villages qui ont résisté à adhérer à l’opération.  
 

Troisième résultat obtenu : « La charge de travail des équipes en milieu rural a été 

évaluée ».  

La charge de travail des équipes a bien répondu à la planification qui a été faite au bureau. Les 

cinq équipes ont couvert l’entièreté des quartiers et villages des groupements dans le délai 

estimé au bureau (exception faite du village qui a refusé). 

Compte tenu des paramètres tels que l’éloignement des villages, la période choisie pour 

l’activité correspondant à la celle des travaux champêtres, l’inefficacité de la sensibilisation et 

le système de balayage, la charge journalière des opérateurs cartographes s’est avérée inférieure 

à la moyenne attendue de 50 ménages dénombrés.  

Quatrième résultat obtenu : « L’efficacité de la stratégie de la sensibilisation par 

l’implication des autorités et de la population est évaluée ». 

Comme souligné ci-haut, la sensibilisation des autorités locales et de la population a commencé 

bien avant que les équipes de terrain soient sur le terrain par une équipe de la Communication. 

La stratégie utilisée à cet effet s’est limitée à un niveau supérieur des autorités des villages dont 

l’administrateur du territoire, le chef de secteur et les chefs de groupement. Elle n’a pas permis 

à impliquer efficacement les chefs des villages qui sont en réalité très proches de la population. 

Cette cassure a fait en sorte que globalement la population n’a pas été sensibilisée. C’est la 
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raison pour laquelle des équipes ont connu de refus catégorique de la population dans le village 

de Kimbembo 2 et une résistance dans les villages de Mbanzakataba, Camp cantonnier et 

Musudi.  

Il sied de noter que, de manière générale, la stratégie sensibilisation n’a pas été efficace. Il est 

recommandé de revoir la stratégie de sensibilisation de sorte qu’elle soit axée sur la 

sensibilisation de proximité. En effet, les chefs de brigade et les chefs d’équipe auront un rôle 

important à jouer quant à ce. Ils devront se charger du recrutement et la gestion des relais 

communautaires en tenant de la progression des travaux.  

Autre résultat obtenu 1 : « L’efficacité des accessoires informatiques est évaluée » 

A part la tablette, il y a eu des accessoires informatiques suivants : Panneau solaire, Powerbank, 

Garmin externe. 

- Les tablettes utilisées avaient suffisamment d’autonomie de charge dont la durée 

moyenne était de deux jours ;  

- Les Power Bank n’avaient pas fonctionné de manière générale. La majorité d’agents 

cartographes a dû recourir à d’autres sources d’énergie des particuliers moyennant un 

paiement ; 

- Les Garmin externe ont bien fonctionné.  

Autre résultat obtenu 2 : « La formation des agents a été évaluée » 

Les 2 jours programmés pour la formation n’étaient pas suffisants pour permettre aux agents de 

s’approprier le fonctionnement de l’applicatif et la maitrise de ses différentes fiches. Par 

conséquent, les deux premiers jours de terrain avaient été mis à profit pour les assistances sur 

les aspects spécifiques de l’applicatif par les informaticiens (IT). 

Tableau n°1 : Tableau récapitulatif des données collectées dans le Territoire  

de Masi-Manimba 

 

MILIEU DE 

RESIDENCE 
NOMBRE 

DE 

MENAGES 

POPULATIO

N TOTALE 

REPARTITION 

PAR SEXE 
MOINS 

DE 5 

ANS 

ENFANTS 

DE 17 

ANS ET 

PLUS MILIEU URBAIN 
HOMMES FEMMES 

SOUS TOTAL 7 183 45 270 21 800 23 470 7 185 19 982 

MILIEU RURAL             

1. GROUPEMENT 

KATIKA 
1 757 10 061 4 750 5 311 1 711 4 077 

2. GROUPEMENT 

MASI-MANIMBA 
1 638 8 137 3 868 4 269 1 556 3 720 

SOUS TOTAL 3 395 18 198 8 618 9 580 3 267 7 797 

TOTAL 

GENERAL 
10 578 63 468 30 418 33 050 10 452 27 779 
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5. Difficultés rencontrées 

 

D’une manière générale, les équipes ont rencontré les difficultés majeures ci-dessous : 

- De la résistance de la population dans quelques villages à adhérer à l’opération suite à 

l’inefficacité de la stratégie de sensibilisation mise en place pour cette activité ; 

- De l’inefficacité des moyens de l’alimentation en énergie électrique (Power Bank, 

Panneau solaire) ; 

- De la perturbation des réseaux GSM pour l’envoi des données au serveur ; 

- De la luminosité faible de la tablette. 

6. Conclusion et Recommandations 
 

De tout ce qui précède, il convient de retenir que les travaux relatifs au test de la méthodologie 

et des outils de collecte des données de la cartographie censitaire se sont globalement bien 

déroulés dans la mesure où ils ont permis d’évaluer les différentes stratégies relatives 

notamment à la sensibilisation de la population, à l’informatique, à la logistique, à la collecte 

des données et au suivi des travaux sur le terrain. Aussi, il n’a pas été enregistré d’incident 

majeur pendant toute la période de mission. 

Néanmoins, pour la suite du processus, les recommandations ci-après sont formulées : 

 

- Redéfinir la stratégie de sensibilisation des autorités et de la population en prenant en 

compte que les guides et les relais communautaires soient pris au niveau des villages 

tout en intégrant dans le budget les motivations des chefs des villages ; 

- Organiser des séances de travail sur l’examen approfondi de l’applicatif (toutes les 

fiches de collecte des données) impliquant toutes les trois divisions techniques afin de 

prendre en compte toutes les préoccupations de logique et des sauts soulevées par les 

agents de terrain pour améliorer l’application de collecte des données ; 

- Prévoir quelques équipements de connexion internet satellitaire pour des zones à forte 

perturbation GSM ; 

- Prévoir un petit parapluie pour faciliter la luminosité de la tablette ; 

- Organiser un test en interne où toutes les options non utilisées à ce jour soient testées 

notamment celle de la visualisation des données dans le menu du chef de l’équipe qui 

est utile pour contrôler la couverture de la zone de travail ; 

- Faire de la compétence en IT un des critères de sélection pour les CE ; 

- Prévoir les autocollants RGPH2 ou à défaut des craies blanches pour éviter les doublons 

ou les omissions avec le système de balayage dans le milieu rural ; 
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8. Annexes 

 

Annexe 1. Composition des équipes de terrain 

 

A. Equipe de sensibilisation  

 

A) DIRECTION 

N° Noms & Post nom Structure Fonction 

1. BOKUMA ONSITI Serge Directeur Général INS 

2. ILUNGA Richard Directeur Général ONIP 
 

B) COORDINATION ET SUPERVISION 

N° Noms & Post nom Structure Fonction 

1. KAZADI MUTOMBO Henri-

Marie 

BCR CoordATech 

2. MATENDA MOBILE Alex BCR CoordAF 

3. BANZA Antoine UNFPA Point Focal 

4 MATONDO Philomene UNFPA  

5. NDONGALA NDANGIDILA 

Adolphe 

BCR Photgraphe 

 

C) SENSIBILISATION 

N° Noms & Post nom Structure Fonction 

1. TSHAMALA KABONGO Patrick BCR CC Communication 

2. LAMIEL Olive BCR Chargée évènementiel 

3. DIONZO NSELE INS Chargé de 

Communication 
 

D) SUIVI-EVALUATION 

N° Noms & Post nom Structure Fonction 

1. MUKWANGA MASUDI Roger BCR CC Suivi-Evaluation 

2. MUZEBEDI MUMBODJI 

Madeleine 

BCR CD Collecte 

3. IBUDI MUYANDA Patrice BCR Assistant CoordATech 
 

E) EQUIPE DU TERRAIN 

a) Chef de Brigade 

N° Noms & Post nom Structure Fonction 

1. BATUMBO Arly BCR CD Carto 

2. MAKAMBA YUHI Stéphane BCR CD Info 
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b) Opérateurs/Cartographe 

N° Noms & Post nom Structure 

1. MBUYI MUCICI Pax BCR 

2. BOLUKAOTO Van BCR 

3. OSWARI KAMBAMBA Isaac BCR 

4. MATEMBE ALANGI Mireille BCR 

5. KASONGO KABENGELE Dominique INS 

6. MPAKI BONO MPAKI Cédric BCR 

7. MUHINDO Joël INS 

8. SI-NYEMBO Guy INS 

9. NDIBA Patrick INS 

10. LUHEMBWE NGONGO Hervé ONIP 

11. NDAA MABA Nancy BCR 

12. MAYENGELE Marc INS 

13. MWILA NGOY Robert BCR 

14. DE SOUZA DITOMBE Nadia BCR 

15. SINGUMUNU MAZWA Nelvis ONIP 

16. BIDUAYA PANU Eric BCR 

17. FATAKI Georges INS 

18. KIKUNI BUTELEZI Joseph BCR 

19. BABAKA Simplice BCR 

20. TENA TENA MATEN’S Dave ONIP 

21. KAKIMOSIKO NASENGE Jupiter BCR 

22. KABAMBA Dolly INS 

23. MWAMBAYI Jean Pierre INS 

24. KANKOLONGO KANINDA Claudine BCR 

25. MAVUNZA Henri INS 

26. ENGANI FATAKI Nicole BCR 

27. KABESA YEBULA Michel ONIP 

28. PUKUR MBWAOLAB Aimé INS 

29. MASONGI MUTSHAKU Maurice BCR 

30. MUSELEFU KAMASA Michée INS 

31. MBIDIANTONDO José BCR 

32. IYOKA BOLUMBU Gertrude INS 

33. NGOMA NTWALA Jérémie INS 

34. NGOY MAMONA Giscard BCR 

35. LOKOSO PONVO Maguy ONIP 

36. NDINGA MBAKI Romain BCR 

37. NDEMBE MABIALA Philippe BCR 

38. MITEO NGELEKA Christian BCR 

40. BOSENGE Jean Pierre INS 

41. ILUNGA KAMUANYA Sarah ONIP 

42. ANAKANI NAGESIYA Didier BCR 

43. NZUZI NYENYE Faustin INS 

44. SIKWA SALABIAKU Egide BCR 

45. DIATEZWA Roger INS 
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46. SABWISA MBUBU Ben ONIP 

47. NDUMBU BYM’ELOY Eloi BCR 

48. DJEKOLA RAMAZANI Carlos BCR 

49. BONGOLOMBA Jules BCR 

50. LAMAH François-Xavier ONIP 

51. NGINAMAU NTEMO Begins ONIP 

52. MWEMBA MUTONJI Blaise BCR 

53. OMBA OMOMBO Freddy BCR 

54. SADI Adam BCR 

55. MAYABA Louis INS 

56. KUSWEKENIA KALANDULAS 

Sylva 

ONIP 

57. ILUNGA LOMAMI Gaylord BCR 

58. MPIANA TSHILUMBA Jean-Luc INS 

59. KHASA MAVINGA Blaise BCR 

60. INGANI Guylain BCR 

61. MPANDI LUCKA Florien Lejuste INS 

 

Annexe 2. Quelques photos de terrain 

 
Séance de briefing de l’équipe de supervision et coordination avec le représentant de l’administrateur du territoire 

(en voyage). 
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Visite de la coordination aux équipes œuvrant dans la partie rurale, photo avec le secrétaire du Secteur de Masi-

Manimba 

 

Une opératrice cartographe en interview avec un chef de ménage dans le Secteur de Masi-Manimba 
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Les membres d’une équipe des cartographes accompagnés de leur guide, dans la partie rurale du territoire de 

Masi-Manimba 

 

La descente de l’équipe de coordination et de suivi pour l’observation de la collecte dans la partie rurale du 

territoire de Masi-Manimba 
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Fin de la mission pour la brigade déployée en milieu rural à Masi-Manimba 

 

 

 

 


