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I. INTRODUCTION 
 

 

Le Bureau Central du Recensement (BCR) a organisé du 10 au 13 novembre 2021 au 

Centre d’Etudes pour l’Action Sociale (CEPAS), avec l’appui financier du Fonds des 

Nations-Unies pour la Population (UNFPA) et de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) à travers le PARBDS, l’atelier d’évaluation du test de l’applicatif 

de collecte, transfert et suivi des travaux cartographiques de terrain organisé du 23 au 

26 octobre 2021 dans la ville de Kinshasa, plus précisément aux quartiers Peti-Peti 

dans la Commune de Ngiri-Ngiri (milieu urbain) et Dumi dans la Commune de Maluku 

(milieu sémi-urbain).  

 

Les objectifs spécifiques assignés à cet exercice étaient d’évaluer :  

(i) l'efficacité de l'applicatif pour la gestion du travail d'une équipe des 

cartographes de terrain; 

(ii) l'efficacité de l'applicatif pour la collecte des données d'un village ou d'un 

quartier ;  

(iii) l'efficacité de l'applicatif pour la collecte et la gestion des données des 

ménages ;   

(iv) l'efficacité de l'applicatif pour la collecte et la gestion des données des 

infrastructures socioéconomiques et administratives ; 

(v) le mécanisme de transfert des données entre l'agent cartographe et son chef 

d’équipe ;  

(vi) le programme de suivi et d'encadrement du travail de collecte par le chef 

d'équipe et chef de brigade et  

(vii) le programme de suivi et d'encadrement du travail de collecte par le Bureau 

Central du Recensement (Dashboard). 

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

Le programme de l’atelier prévoyait, outre le mot d’ouverture du Directeur Général de 

l’Institut National de la Statistique (INS), les séances de travaux ci-après dont la 

modération a été assurée par Monsieur Henri Marie KAZADI, Coordonnateur Adjoint 

chargé des questions techniques : 

- Présentation et échanges autour du dispositif informatique et de l’application de 

collecte données de la cartographie censitaire ; 

- Présentation et échanges autour du rapport des équipes de terrain ; 

- Présentation et échanges autour du rapport de l’équipe de suivi de la collecte ; 

- Présentation et échanges autour du rapport d’analyse cartographique et 

production des aires de dénombrement ;  

- Présentation et échanges autour du rapport d’analyse démographique et 

- Lecture et approbation des recommandations issues des échanges et 

discussions. 
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II.1. Mot d’ouverture du Directeur Général de l’INS 
 

Après l’Hymne national, l’ouverture de l’atelier a été faite par Madame le Directeur 
Général adjoint de l’Institut National de la Statistique.  Dans son allocution, Madame 
le Directeur Général adjoint de l’INS avait insisté sur le fait que l’atelier offrait une 
occasion pour les équipes venant de terrain d’échanger sur le déroulement du test de 
l’applicatif de collecte et transfert des données, sans complaisance aucune, afin de 
s’assurer de l’efficacité de ces outils indispensables à la réussite des opérations de 
collecte des données du Deuxième Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH2) (Annexe n°1). 

 
Mot d’ouverture par Madame Judith KISIMBA, Directeur Général Adjoint de l’INS 

 

II.2.  Présentation et échanges autour du dispositif informatique et de 
l’application de collecte données de la cartographie censitaire 

La présentation autour du dispositif informatique et de l’application de collecte données 

de la cartographie censitaire s’est focalisée sur (i) l’historique de l’applicatif, (ii) 

l’architecture de collecte des données, (iii) le déroulement du test et (iv) l’exploitation 

des données. 
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Présentation du dispositif informatique par Stéphane YUHI, Chef de Division Informatique 

 

II.2.1. Historique de l’applicatif 
 

L’applicatif qui a fait l’objet du test de terrain a connu un parcours qui a été rappelé 

lors de l’atelier de CEPAS. Il s’agit notamment du développement par l’équipe de la 

Division de l’informatique du BCR et de la présentation aux autres Divisions techniques 

du premier draft de l’applicatif, et ensuite de la finalisation, avec l’appui de l’Expert 

International en traitement des données, de la version Alpha lors de l’atelier résidentiel 

de Mbuela Lodge, dans le Province du Kongo Central.  

II.2.2. Architecture de collecte des données 

Le Chef de Division informatique a présenté les différents rôles à jouer par le personnel 

de terrain lors de la collecte des données, notamment celui de l’Opérateur cartographe 

et du Chef d’équipe. Il a souligné qu’avant le transfert des données de terrain vers le 

serveur par le Chef d’équipe, le schéma élaboré prévoit une synchronisation des 

données entre la tablette de l’Opérateur cartographe et celle de son Chef d’équipe via 

Bluetooth.  

Enfin, il a rappelé que l’applicatif offrait beaucoup de facilités en terme du nombre 

d’utilisateurs, de la durée de contrôle, du suivi à distance à l’aide d’un tableau de suivi 

et de la sécurité des données. 

II.2.3. Déroulement du test   

A. Phase préparatoire 

 

Après la réception des matériels (tablettes, GPS Garmin et Power Bank) suivie de leur 

identification informatisée et de la création du fichier des rôles des agents de terrain, 

des tests avaient été effectués avant le déploiement de l’applicatif sur tablette. Il s’agit 

notamment de (i) la finalisation de tous les modules, (ii) tests de déploiement de 

l’applicatif sur les tablettes à partir d’un serveur CSWEB ; (iii) tests de déploiement à 

l’aide d’un serveur ftp ; (iv) tests d’intégration d’images cartographiques ; (v) tests 

d’envoi des données sur le serveur CSWEB ; (vi) test d’envoi des données par 
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Bluetooth et (vii) l’Intégration dans la base de données de l’identité des participants au 

test et création informatisée des équipes.  

B. Répartition des rôles sur le terrain 

 

L’applicatif de collecte des données cartographiques différenciait, selon qu’on est 

Opérateur cartographe ou Chef de brigade, le menu, le tableau de bord et le type des 

données à collecter.  En même temps, les outils de suivi en temps réel de la collecte 

de données avec statistique de la population dénombrée y avaient été incorporés afin 

d’indiquer le parcours de l’Opérateur cartographe sur terrain et le nombre des 

ménages couverts par jour. 

II.2.4. Exploitation des données 

A. Complétude des données 

 

Pour s’assurer de la fiabilité et la complétude des données collectées sur terrain, une 

comparaison a été effectuée entre les données envoyées au serveur par les chefs 

d’équipe et les données récupérées directement des tablettes utilisées sur le terrain. 

Le résultat était très satisfaisant car les données ont été les mêmes.  

B. Productivité des équipes 

 

Quelques indicateurs informatiques ont été analysés à partir des données stockées 

dans les tablettes, à savoir :  

- la productivité des équipes sur terrain ; 

- les heures de travail de chaque opérateur (début et fin) ; 

- le niveau de précision des coordonnées géographiques par tablette ainsi que 

- le temps mis pour leur prise. 

 

Le Chef de Division avait terminé sa présentation par l’analyse de la matrice de Forces, 

faiblesses, opportunités et risques dont les points essentiels ont été coulés sous forme 

de recommandations. 

A l’issue de la présentation, la parole a été accordée aux participants pour les 

questions, observations, enrichissements et recommandations. 

 

II.3. Présentation et échanges autour du rapport des équipes de terrain  

 

La présentation du rapport des équipes de terrain a été faite en deux temps par deux 

cadres techniques ayant joué le rôle de chef d’équipe respectivement dans le site de 

PETI-PETI et dans celui de DUMI. 
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Présentation du rapport de terrain par Romain NDINGA, Chef de section travaux de terrain, Chef d’équipe 

 
II.3.1. Equipes de PETI-PETI 

 

La présentation du rapport de terrain pour les deux équipes de PETI-PETI a été faite 

par Monsieur Théodore Blaise MWEMBA, Chef de section collecte, ayant joué le rôle 

du chef d’équipe. 

II.3.1.1. Composition des équipes 

 

Deux équipes, A et B, ont été constituées. Chaque équipe était composée d’un (1) 

Chef d’équipe et de six (6) opérateurs cartographes dont certains devaient jouer aussi 

le rôle de IT. Le Chef d’équipe avait pour rôle d’administrer la fiche Quartier/Village, 

de coordonner les activités de l’équipe et au besoin de collecter les données sur 

certaines infrastructures. Les agents opérateurs cartographes étaient chargés 

d’administrer la fiche ménage et les fiches infrastructures. Ceux d’entre eux qui 

jouaient aussi le rôle de IT intervenaient sur les difficultés liées aux aspects 

informatiques rencontrées par les membres de l’équipe. 

II.3.1.2. Sensibilisation de la population  

 

Le quartier Peti-Peti est en fait, un milieu urbain ayant un type d’habitat diversifié et à 

forte densité. Ainsi, la sensibilisation de la population de ce quartier a été faite par les 

deux relais communautaires recrutés à cet effet, avec des mégaphones, en passant 

d’une avenue à une autre. Aussi, tous les membres de l’équipe profitaient à chaque 

occasion qui se présentait pour sensibiliser la population par des explications claires 

et simples.  Il sied toutefois de souligner que la sensibilisation des autorités a été faite 

bien avant par un cadre de la cellule de communication du BCR. 

II.3.1.3. Collecte proprement dite des données  

A. Répartition des tâches 

 

La première opération de collecte des données était de recueillir les informations à 

l’aide de la fiche Quartier/Village administrée au Chef du quartier par le Chef d’équipe. 
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Par contre les Opérateurs cartographes devraient administrer la fiche ménage et des 

fiches infrastructures.  

B. Assignation des zones de travail 

 

Le chef d’équipe avec sous-menu envoyait les assignations. Les Opérateurs 

cartographes les recevaient via le sous-menu « Recevoir les assignations ». Le mode 

de transfert était le Bluetooth. 

C. Organisation des équipes pour la collecte des données 

 

Pour l’équipe A, la stratégie de collecte utilisée était la méthode de balayage. Cette 

méthode consistait à constituer deux équipes ayant chacune trois opérateurs 

cartographes et un guide et à leur attribuer un îlot par équipe.  

Concernant l’équipe B, un îlot était attribué à chaque opérateur et la méthode de 

balayage devrait être utilisée pour les trois derniers îlots.  

II.3.1.4. Présentation des données collectées 

 

Globalement, les données ont été collectées auprès de 1818 ménages dans le quartier 

Peti-Peti dont 988 ménages pour l’équipe A et 830 pour l’équipe B. Concernant les 

infrastructures, 385 avaient été visitées et les informations recueillies dont 113 

infrastructures pour l’équipe A et 272 pour l’équipe B.  

A l’issue de la présentation, la parole a été accordée aux participants pour les 

questions, observations, enrichissements et recommandations. 

 

II.3.2. Equipes du quartier DUMI 

 

La présentation du rapport de terrain pour les deux équipes de DUMI a été faite par 

Monsieur Romain NDINGA, Chef de section Travaux de terrain, ayant joué le rôle du 

chef d’équipe. 

II.3.2.1. Composition des équipes 

 

Il y avait deux équipes dans le quartier Dumi de la Commune de Maluku composées 

de deux Chefs d’équipe et de 8 opérateurs cartographes, avec 4 opérateurs pour 

chaque équipe.  

II.3.2.2. Organisation du voyage 

 

Les équipes de Dumi étaient censés rester sur place. Ils avaient quitté le BCR le 

samedi 23 octobre 2021 à 10H. Aussitôt arrivées, les équipes avaient échangé avec 

le Chef du quartier puis organisé une séance de rappel sur la compréhension du 

questionnaire et le fonctionnement de l’applicatif. A l’occasion, les IT avaient 
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synchronisé la tablette avec le GPS Garmin pour faciliter la prise des coordonnées 

géographiques sur terrain. 

 

II.3.2.3. Collecte des données 

A. Répartition des AD 

 

Le quartier Dumi est composé de plusieurs villages et a une superficie de 765.000 

km2. Il avait été subdivisé en 11 aires de dénombrement (AD) dont 3 avaient été 

couvertes par les deux équipes.  

B. Nombre des ménages et infrastructures 

 

 Au total, l’effectif de la population de Dumi est estimé à 6.438 habs  

 Nombre des ménages couverts : 1.453 ménages ; 

 Nombre d’AD découpées 8 ADs 

  Nombre d’Infrastructures identifiées et géo-localisées: 29 unités . 

 

C. Transfert des données 

 

Faute de couverture internet, les équipes se rendaient à Mbakana pour transférer les 

données de terrain vers le serveur.  

D. Difficultés rencontrées 

 

Parmi les difficultés majeures rencontrées : 

- Non fonctionnement des Power bank acquis depuis 2017 ; 

- Impossibilité d’enregistrer une seconde infrastructure dans un même village et 

- Obligation de saisir à nouveau le village. 

 

A l’issue de la présentation, la parole a été accordée aux participants pour les 

questions, observations, enrichissements et recommandations. 

 

II.4. Présentation et échanges autour du rapport de l’équipe de suivi de la 

collecte  

 

La présentation du rapport de suivi avait trois points essentiels, à savoir : le calendrier 

d’activités, la présentation des outils d’observation et les résultats des entretiens. Elle 

a été faite par Monsieur Roger MUKWANGA, Chef de Cellule suivi-évaluation. 
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II.4.1. Calendrier d’activités 

 

L’équipe d’observation était composée de trois experts dont le Chef de la Cellule de 

suivi-évaluation, le chargé de suivi des activités et l’Assistant du Coordonnateur adjoint 

chargé des questions techniques. L’objectif était d’observer en deux jours le test des 

applicatifs de la cartographie censitaire du RGPH2. Ainsi, 18 entretiens avaient été 

organisés dont 12 pour le quartier Peti-Peti (le 24 octobre 2021) et 6 pour le quartier 

Dumi (le 26 octobre 2021). 

 

II.4.2. Présentation des outils d’observation (formulaires) 

 

Avant la descente sur terrain, deux fiches de suivi du test de l’applicatif ont été 

élaborées.  

- Le premier formulaire portait sur l’observation du déroulement de l’entretien 

entre l’opérateur cartographe et l’enquêté au sein du ménage ainsi que 

quelques questions adressées à l’opérateur cartographe sur le fonctionnement 

de l’applicatif et de la tablette ; 

- Le dernier formulaire devrait permettre de recueillir des informations sur la 

qualité de contrôle des équipes ainsi que les solutions apportées au 

dysfonctionnement informatique de l’applicatif et/ou de la tablette. 

II.4.3. Présentation des résultats 

A. Gestion, administration et logistique  

 

Quatre équipes, dont deux par site, ont été constituées pour mener le test. La gestion 

quotidienne de chaque équipe a été confiée au Contrôleur qui, lui-même, a un 

superviseur. Le chef d’équipe était censé participer au test d’applicatif en collectant les 

données des infrastructures publiques et assister à quelques entretiens des 

enquêteurs. 

Pour s’assurer du bon déroulement des activités sur terrain, les équipes de collecte 

étaient précédées des équipes de communication. Ces dernières avaient pour mission 

principale de (i) faire viser les ordres de mission auprès des maisons communales et 

quartiers des deux sites, (ii) choisir les guides dans les bureaux de quartier et (iii) 

procéder à la sensibilisation à travers les crieurs. Les deux équipes de Petipeti 

faisaient aller-retour tandis que celles de Dumi logeaient sur place. 

B. Ressources Humaines  

 

Tous les agents de terrain étaient qualifiés et capables de faire le test de l’applicatif. 

En effet, la majorité des équipes était constituée des membres de la Division 

Informatique, de la Cartographie et de Collecte des données du BCR. Ils ont été 

renforcés par une équipe informatique et technique de l’Institut National de la 

Statistique (INS). Tous avaient suivi une formation en cascade avant la descente sur 
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terrain afin de s’assurer de la compréhension de la mission, la maîtrise de la tablette 

et le fonctionnement de l’applicatif. 

C. Durée des entretiens au sein des ménages 
 

La durée des entretiens est un critère important pour évaluer le temps global des 

opérations sur terrain. A cet effet, sur les 16 enquêteurs observés, 14 d’entr’eux 

avaient fait au moins 3 minutes de temps pris pour la collecte des données dans un 

ménage.  

 

D. Ménages absents  
 

L’enquêteur pour administrer le questionnaire était censé se rendre dans les ménages. 

Il est arrivé que tous les membres du ménage soient absents. Pour recueillir des 

informations dans les tels ménages, près de 9 opérateurs cartographes avaient 

recouru aux ménages voisins. Cependant, il faut noter aussi que plusieurs opérateurs 

cartographes se sont trouvés devant la situation où certaines habitations étaient non 

occupées.  

E. Dysfonctionnement de la tablette 
 

De manière globale, la tablette fonctionne bien. Cependant, 18,8 % opérateurs 

cartographes avaient relevé quelques dysfonctionnements. C’est le cas du GPS qui 

prenait beaucoup de temps pour prendre les coordonnées géographiques et la 

précision était parfois supérieure à 5 mètres. Cela a été constaté aussi par la moitié 

des IT des équipes. Pour résoudre ce problème sur terrain, il a été recommandé de 

sortir devant la parcelle, pour ce genre de cas et attendre la prise des coordonnées.  

Tous les opérateurs cartographes et contrôleurs étaient munis des tablettes et des 

power Bank. La tablette était utilisée pour la collecte des données auprès des 

ménages, par les contrôleurs pour la ré-interview, pour la fiche de renseignement et 

pour faire le suivi des activités et le transfert des données vers le serveur.  

Le transfert des données entre agent de terrain (agent recenseur, contrôleur et 

superviseur se faisait par Bluetooth. Pour ce qui est de transfert vers le serveur, il se 

réalisait par internet. Il sied de signaler que pour le cas de Dumi, faute de couverture 

internet, les équipes étaient censées se rendre à Mbakana pour le transfert des 

données. 

F. Sécurité des équipes 

 

Du fait que les équipes procédaient par balayage, il n’y a eu aucun problème 

d’insécurité.  Cependant, 25 % des opérateurs cartographes ont eu des menaces, les 

assimilant aux partis politiques. 
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II.5. Présentation et échanges autour du rapport d’analyse cartographique et 

production des Aires de Dénombrement 

  

La présentation du rapport cartographique et production des aires de dénombrement 

(AD) a été faite par Monsieur Arly BATUMBO, Chef de Division de cartographie. Elle 

s’est penchée sur (i) les notions générales sur le SIG, (ii) les notions de SIG en rapport 

avec la cartographie censitaire, (iii) la présentation de deux sites choisis, (iv) les 

travaux préliminaires et (vi) les étapes après terrain. 

II.5.1.  Notions générales sur le SIG 

Un Système d’Information Géographique est un système informatique conçu pour : 

collecter, stocker, traiter, analyser, gérer et représenter divers types de données 

spatialement référencées. 

Le SIG est composé des :  

 Logiciels 

     - Acquisition (saisie des informations géographiques) 

     - Archivage (gestion des bases de données) 

     - Analyse et traitement (manipulation des données géographiques) 

     - Affichage (mise en forme et visualisation) 

 Données 

     - Géométriques (Vectorielles et images) 

     - Alphanumériques (Attributs) 

Par rapport à l’échelle de représentation de la carte, nous avons trois types : 

 Point :  

     Les points sont des éléments pour lesquels cartographes s'intéressent à connaître 

l'emplacement (ou la position).  

 Ligne :  

     Ce sont des éléments pour lesquels cartographes ne connaissent que leur 

évolution dans l'espace, leur itinéraire. 

 Polygone :  

     Ce sont des éléments surfaciques. Ici, c’est la forme planimétrique 

II.5.2. Notions de SIG en rapport avec la cartographie censitaire 

 

La cartographie censitaire est une opération fondamentale dans la préparation du 

RGPH. 
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Elle consiste à :  

• établir les Aires de Dénombrement, les Aires de Contrôle et les Aires de 

Supervision ; 

- élaborer des supports cartographiques fiables permettant la localisation de ces 

zones géographiques  sur le terrain sans ambigüité.  

Cette opération, qui permet d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, le ratissage 

exhaustif, de la population sans omission ni double compte, vise également à :   

• fournir les informations géographiques permettant d’évaluer les moyens 

humains et matériels à mettre en œuvre pour assurer la réussite du RGPH ;   

• mettre en place un système cohérent de codes géographiques pour le 

traitement et l’exploitation informatiques des données collectées ;   

• constituer une base de sondage aréolaire pour répondre aux besoins 

d’échantillonnage des enquêtes programmées lors de la période intercensitaire 

séparant deux recensements.  

II.5.3. Présentation de deux sites choisis 

 

Deux sites ont été choisis pour réaliser le test : 

 Milieu urbain : PETI-PETI 

 - Type : Quartier 

 - Commune : Ngiri-Ngiri 

 - Ville : Kinshasa 

 - Province : Kinshasa 

 - Code DPA : 01101122107 

 Milieu semi rural : DUMI 

 - Type : Quartier 

 - Commune : Maluku 

 - Ville : Kinshasa 

 - Province : Kinshasa 

 - Code DPA : 01101115102  

 

II.5.4. Avant terrain 
 

Avant la descente sur terrain, les travaux préliminaires consistaient à la vectorisation, 

l’identification des ilots, production des cartes de base qui devraient être utilisées dans 
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les deux sites et présentation de la DPA sous format Excel pour avoir les coordonnées 

géographiques (longitude et latitude) en décimal degré. 

 

II.5.5 Après terrain 

 

Après le terrain, deux tâches principales ont été effectuées, à savoir : l’analyse des 

données cartographiques et le découpage en AD. Les principes de découpage des AD 

est le suivant : 

 En fonction du nombre des personnes dans les ménages 

 Milieu rural : 600 – 800 

 Milieu urbain : 1.000 – 1.200 

 Marche à suivre 

• Sélectionner les ménages d’un ilot ; 

• Appliquer les statistiques pour connaître le total des effectifs de l’ilot ; 

• Répéter l’opération pour tous les autres ilots ; 

• Ayant les effectifs de chaque ilot, faire des simulations pour être autour de 600 

à 800 pour le milieu rural ; et 1.000 à 1.200 en milieu urbain ; 

• Regrouper ces ilots en un seul polygone qui devient une AIRE DE 

DENOMBREMENT 

II.6. Présentation et échanges autour du rapport d’analyse démographique 

 

Avant de présenter les principaux résultats d’analyse démographique, le Chef de 

Division Collecte des données, Madame Madeleine MUZEBEDI, avait commencé par 

donner les objectifs de l’analyse démographique, la méthodologie suivie et l’évaluation 

des données effectuées. 

 

Présentation du rapport d’analyse démographique des données du test de l’applicatif 



 
 

15 
 

II.6.1. Objectif de l’analyse démographique 

 

• L’objectif général de l’analyse : aboutir aux recommandations pertinentes visant 

à remédier aux faiblesses et limites des données collectées ;  

• Évaluer la qualité des données collectées lors du test des applications de 

collecte de données de la cartographie ;  

• Tester l’efficacité du plan de tabulation des données de la cartographie ;  

• Ressortir les limites liées à l’exploitation des données ;  

• Formuler les recommandations.  

II.6.2. Méthodologie 

 

• La méthodologie utilisée a consisté à l’exploitation et traitement de données.  

 Pour le traitement de données: Tri à plat des variables afin d’identifier les 

valeurs aberrantes et les données manquantes; 

 l’apurement du fichier de données: 

• la suppression des données manquantes ;  

• la recodification des modalités ; 

 la production des tableaux uni variés et bi variés 

 le calcul de quelques indicateurs.  

• Les logiciels utilisés : CSPro 7.6, SPSS 25 et Excel 2016. 

 

II.6.3. Evaluation de la qualité des données 

 

L’évaluation de la qualité de données collectées est d’une importance capitale pour 

toute opération d’analyse du fait ces dernières peuvent être entachées d’erreurs. Deux 

types d’évaluation ont été utilisés dans cette analyse : interne et externe 

L’analyse interne recourt à la cohérence et l’exhaustivité des données collectées 

tandis que l’analyse externe fait la comparaison des résultats obtenus à ceux 

provenant d’autres sources. 

Les indicateurs utilisés pour précéder à l’évaluation sont les suivantes :  

• Le taux de non-réponse de chaque variable ;  

• Le rapport de masculinité ;  

• La proportion d’enfants de moins de 5 ans dans la population ;  

• La taille moyenne de ménage.  
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II.6.4. Présentation des principaux résultats 

 

Il ressort de l’analyse démographique que : 

• Les effectifs de population des ménages cartographiés s’élèvent à 14.649 

habitants dont 6.418 au quartier Dumi et 8.231 au quartier Peti-Peti ; 

• Les deux quartiers sont constitués à 99,9 % des ménages ordinaires ; 

• 227 infrastructures (enseignement, santé, commerce, Industrie, etc…) dont   29 

à Dumi et 198 à Peti-Peti. 

 

III. RECOMMANDATIONS 

 

A la suite des présentations et des échanges, les recommandations ci-après ont été 

formulées :  

- Améliorer davantage l'applicatif de collecte des données en intégrant le module du 

chef de brigade et le tester sur le terrain ;  

- Définir les types d’erreurs possibles en vue du développement des contrôles de 

cohérence à intégrer ainsi que l’affichage du listing d’erreurs ; 

- Examiner la question de la capacité de stockage des photos des infrastructures sur 

une tablette et approfondir le mécanisme de leur transmission vers le serveur ; 

- Poursuivre les exercices de manipulation de l'application pour une appropriation de 

toutes ses options ; 

- Examiner la pertinence de disposer d’un grand nombre des fiches infrastructures ; 

- Stabiliser la méthodologie de la collecte des données cartographiques en définissant 

les rôles et fonctions de chaque intervenant de la chaîne de production ; 

- Améliorer la précision relative à la prise de coordonnées GPS au niveau des 

ménages en testant les deux scenarios dont celui de la prise des coordonnées 

géographiques avant l’administration de la fiche ménage et celui d’après 

l’administration de la fiche ménage ; 

- Concevoir le système d'alertes de messages relatifs à l'autonomie des batteries des 

tablettes des opérateurs et chef d'équipe ;  

- Trouver une solution à la question de la dimension de la carte Mbtile pour le milieu 

rural en vue de gérer de manière optimale l’espace de stockage des données sur 

une tablette ; 

- Faire un test pour évaluer les poids des images google et images sentinel; 
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- Acquérir la licence de tous les logiciels utilisés dans la cartographie (ArcGis, 

Universal Map Downloader, Global Mapper, Google Earth pro, IDM; 

- Engager les discussions avec le Ministère de l'Intérieur pour dégager une option au 

sujet de l’existence des villages dans les quartiers de certaines villes de la RDC (cas 

de Dumi à MALUKU dans la ville de Kinshasa). 
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ANNEXES : RAPPORTS ET PRESENTATIONS 


